

Přehled plánovaných cyklostezek ve stupni DUR a vyšším (vč. podrobných studií, které slouží k řešení majetkoprávních vztahů)															
P.č.	Obec	ORP	Stavba	Zak.č.	Stupeň připravenosti	Pro maje tkop rávní řeše ní	Projektant	Délka v m	Hrubý odhad nákladů v mil. Kč vč. DPH	Stupeň připravenosti - vydáno stavební / společné povolení	Stupeň připravenosti - vydání povolení záměru v 2025 - předpoklad	Financování - předpoklad	Financování - zažádané	Předpoklad realizace	Poznámka
1	Brodek u Prostějova, Otaslavice	Prostějov	Cyklostezka Brodek u Prostějova – Otaslavice – podél vodního toku	2021038	DUSP z 5/2022		Atelis	1413	12,7		ANO	SFDI		2025 a dále	Čeká se na změnu územního plánu
2	Brodek u Prostějova, Otaslavice	Prostějov	Cyklostezka Dobrochov – Brodek u Prostějova podél sil. III/0462	2023007	Koncept DUSP z 5/2023	ST	Atelis								Řeší se výkupy pozemků
3	Čelechovice n. H.	Prostějov	Čelechovice n. H., ul. Za Ruskou - Kaple	2024002	ST z 4/2024	ST	Atelis	1710	15,4						
4	Čelechovice n. H., Lutín	Prostějov	Cyklostezka Třebčín - Kaple - ST	2023044	ST z 4/2024	ST	Atelis	2733	24,6						
5	Čelechovice na Hané	Prostějov	CS Smržice - Čelechovice n. H. - Kostelec n. H., k. ú. Čelechovice n. H.	2023016	ST z 6/2023	ST	Atelis	1398	12,6						
6	Čelechovice na Hané	Prostějov	Rekonstrukce uličního profilu ul. Ruská	2021031	ST z 5/2022	ST	Atelis	399	6,0						
7	Dolní Újezd, Velký Újezd	Lipník nad Bečvou	Cyklostezka Dolní Újezd (Staměřice) - Velký Újezd		akt. se ST, pak DUSP		Nell Projekt	2065	18,6		ANO				Ze Skoků do Staměřic bude stezka podél silnice vlevo a ve Staměřicích se napojí na již tu plánovanou, také vlevo. V roce 2024 se zpracuje studie. Pak se zadá společně s Velkým Újezdem poptávka na zpracování DUSP a PDPS na celý úsek mezi oběma obcemi. SSOK totiž v roce 2025 bude tuto silnici rekonstruovat a oni to chtějí zkoordinovat.
8	Držovice	Prostějov	Cyklostezka - ulice Konečná					216	1,9		ANO				Trasa ručně, starosta nereagoval na mail
9	Grygov	Olomouc	Cyklostezka Grygov - Blatec		DUSP z 5/2016		Ing. Římský	1332	10,0						
10	Hlubočky	Olomouc	Chodník podél sil. III-44317, ul. Dukelských hrdinů k DPS	2023006	ST z 3/2023	ST	Atelis	609	7,6						Může být C7+E13 nebo C9
11	Hněvotín	Olomouc	Silnice III/5709 Hněvotín-Topolany, posouzení bezpečnosti pěších a cyklistů	2019030	ST z 10/2019	ST	Atelis	673	5,0					2025 a dále	Řeší se výkupy pozemků
12	Horka nad Moravou	Olomouc	Cyklostezka Horka - Chomoutov		ST z 10/2019	ST	Atelis	520	3,9					2025	Řeší se výkupy pozemků
13	Horka nad Moravou	Olomouc	Cyklostezka Horka nad Moravou - Křelov, podél III/4465	2022033	ST z 5/2023	ST	Atelis	1329	20,5						Řeší se majetkoprávně
14	Horka nad Moravou	Olomouc	Rozšíření Cyklostezky směr Poděbrady	2023048	DUSP z 2/2024		Atelis	1355	13,6		ANO			2026	
15	Horka nad Moravou + SSOK	Olomouc	Silnice od Mlýnského potoka po Chomoutov	2024030	DUSP z 6/2024		Atelis	664	8,3						Součástí jízdní pruhy pro cyklisty
16	Hrabišín	Šumperk	Cyklostezka Nový Malín- Hrabišín (II/446), k.ú. Hrabišín		DUSP z 7/2023		Ing. Brtna	2310	20,8						
17	Hrabová	Šumperk	Cyklostezka do Dubicka		DUR z 3/2019	ST	Slezák	1569	14,1						Je to rozdělené podle k.ú., na katastru Dubicka se to nepodařilo s vlastníky bohužel projednat, a tak je to od r.2019 „odloženo“. Na katastru Hrabová se loni zrealizoval první úsek po MK ke hřbitovu, loni zkolaudováno jako chodník(chodník je to kvůli dotaci), ale v parametrech pro „společnou stezku“.
18	Hranice	Hranice	Cyklostezka Velká a cyklostezka Velká – Lhotka		zpracovává se DUSP		AGPOL s.r.o.								Od křižovatky se silnicí II/440 ul. Potštátské do místní části Velká a cyklostezka Velká – Lhotka - PD (od křižovatky se silnicí III/44021, podél řeky Velkých s napojením na silnici III/4422
19	Hranice	Hranice	Cyklostezka Velká u Hranic – náhon		zpracovává se DUSP		360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.	768	6,9						Od železničního viaduktu Hranice přes zahradkářskou osadu do obce Velká u Hranic
20	Hranice	Hranice	Cyklostezka a chodník v ul. Lipnická, Drahotuše				CityTraffic, s.r.o.	580	5,2						
21	Kralice na Hané	Prostějov	Cyklostezka Kralice na Hané - Čechůvky	2021037	ST z 3/2022	ST	Atelis	1625	17,6						
22	Lesy ČR	Prostějov	Cyklostezka Romže - Lesní cesta Bělečská		DSP z 10/2018		Ing. Dudík	1943	7,0		ANO		Lesy ČR	2024	Projekt lesní cesty od Lutotína – Vinohrad k Bělečkému mlýnu navazuje na zrealizovaný úsek polní cesty, končí zastavením do silnice III/36632. Projekt je zpracován Lesy ČR, vydáno stavební povolení na obě části. Náklady jsou členěny na část financovanou obcí Hlučkov a Lesy ČR. S ohledem k úrovcovému kalmitu není záměr ze strany Lesů financovatelný. Lesy ČR zmínil možnost financování v úrovni 50%.
23	Litovel	Litovel	Ul. Žerotínova mezi ul. Gemerská a Sušilova	2023003	ST z 7/2023	ST	Atelis	327	4,9						Součástí je C9
24	Litovel	Litovel	Cyklostezka Litovel - Haňovice		DUR z 9/2021		AGPOL s.r.o.	1107	8,0						Parametry nezahrnují úsek na k.ú. Haňovice dl. 422 m, který řeší obec jako údržbu. Požadáno o územní rozhodnutí na Stavebním odboru MěÚ Litovel. Projekt bude zřejmě po vydání ÚR pozastaven, protože SO 101 v délce 685 m je místní komunikací. Poslední část na pozemku ŘSD je dočasnou stavbou cyklostezky.
25	Loštice	Mohelnice	Obslužná komunikace ZKL s.r.o., Loštice		DSP z 3/2023		Ing. Petr Lavrenčík	482	4,3						Přeložka původní cyklostezky, řeší soukromník
26	Luběnice	Olomouc	Cyklostezka Luběnice - Rataje		DUSP z 4/2023		Ing. Šimek	957	7,2						
27	Lutín	Olomouc	Cyklistická stezka Sigma, směr Olšany u Prostějova	2022018	ST z 9/2022	ST	Atelis	1190	10,7						
28	Lutín	Olomouc	Směšená stezka pro cyklisty a chodce na ulici Olomoucká v Lutíně		DUSP z 1/2023		DS+GEO projekt	526	7,9		ANO				
29	Lutín	Olomouc	Cyklostezka Lutín-Olšany u Prostějova podél silnice III/57011	2022018	ST z 9/2022	ST	Atelis	1299	17,0						Řeší se majetkoprávně
30	Lutín	Olomouc	Směšená stezka Třebčín - Lipy		DUSP		DS+GEO projekt	353	3,2						
31	Mohelnice	Mohelnice	Cyklostezka Mohelnice – Stavenice, Třeština – III. etapa - 2. část (na Stavenice)		DUSP z 12/2023		Ing. Zdeněk Vitásek	600	9,0						Stav 11/2024: je podána žádost o stavební povolení, dané do rozpočtu 2025-2026
32	Náklo	Litovel	Stezka pro chodce a cyklisty Náklo-Mezice	2018047	DUSP 10/2018		Atelis	548	5,1						
33	Náklo	Litovel	Stezka v obci Náklo		DUSP z 11/2021		Ing. Limanovský	854	7,7						Aktualizuje se původní PD z 2014, řeší se pozemky
34	Obědkovice	Prostějov	Cyklistická stezka Klenovice-Obědkovice - část Obědkovice - hřbitov		DUSP z 5/2020		Dopravní projektování	265	4,0						Trasa není stále ještě definitivně určena
35	Olomouc	Olomouc	Krematorium-Křelovská ul. cyklostezka	2019015	DUR z 11/2019		Atelis	640	5,8				SFDI 2023 - neúspěšně		
36	Olomouc	Olomouc	Ulice Na Vozovce a Polivkova – zklidnění na zónu 30	2018020	PDPS z 11/2018		Atelis	646	20,8		ANO				V roce 2024 přepracování DUR do DUSP, pozemky vyřešeny
37	Olomouc	Olomouc	Samotšický - Droždín - Bystrovany - cyklistická stezka (část Droždín - Bystrovany)	2022030	DUR z 11/2022		Atelis	1514	13,6						Zóna 30, protisměr cyklistů. Jedná se o úsek mezi ul. Foerstrova a Krapkova. Úpravy zahrnují i část ul. Polivkova. Akcí je třeba zkoordinovat s opravou kanalizace v křižovatkách s bočními ulicemi napojenými na ulici Na Vozovce.
38	Olomouc	Olomouc	Cyklostezka Samotšický - Droždín	2021036	TP z 5/2022	ST	Atelis	848	7,6						Pro úsek Samotšický - Droždín jen IZ
39	Olomouc	Olomouc	Dolní Novosádká - bezbariérová trasa		DSP z 12/2020		DS+GEO projekt	908	6,8		ANO	IROP		2024	Bezbariérová trasa Dolní novosádká (pěší a cyklistická) navazuje na již vybudovanou trasu Střední Novosádká, kde se poprvé současně v jedné akci řeší cyklo a pěší doprava. Schválená dotace z IROP ve výši 19,4 mil. Kč.
40	Olomouc	Olomouc	Holická - Sladkovského, cyklostezka		DUR		Ateliér DPK Brno, Ing. Soldán	2030	15,2						ÚR vydáno s platností do 20.12.2027.
41	Olomouc	Olomouc	Neředín, Topolany - II. etapa		Koncept DUR		AGPOL s.r.o.	2321	20,9						Probíhá výkup pozemků
42	Olomouc	Olomouc	Holice, smíšená stezka - II.etapa - vnitřní okruh		DSP z 6/2019		DS+GEO projekt	2196	16,5		ANO				
43	Olomouc	Olomouc	Chválkovice – přechod pro chodce přes I/46 a dostavba chodníku do Týnečku	2022007	DSP z 6/2022		Atelis	58	7,0		ANO			2025	
44	Olomouc	Olomouc	Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky		DUSP z 5/2021		Atelis	132	3,1		ANO			2025	
45	Olomouc	Olomouc	IZ 26 – cyklostezka Slavonín – Nedvězí		IZ z 11/2020	ST	Ing. Tužín	1244	11,2						V roce 2024 zahájení prací na vyšším stupni PD
46	Olomouc	Olomouc	Úprava uličního profilu ul. Šlechtitelů		IZ z 9/2020	ST	Atelis	1351	12,2						
47	Olomouc	Olomouc	Oprava ul. Rooseveltova	2023008	DUSP z 6/2023		Atelis	107	1,0					2025	
48	Olomouc	Olomouc	Dobrovského, Dlouhá - úprava křižovatky				DS+GEO projekt	40	0,6						
49	Olomouc	Olomouc	Gorkého, U podjezdu - rozvoj cyklostezek na území města II. etapa		bude zadána 2024	ST		220	3,3						
50	Olomouc	Olomouc	Tř. 17. listopadu - Husova, cyklostezka		bude zadána 2024	ST		252	3,8						
51	Olomouc	Olomouc	ASO park – revitalizace					292	2,6						
52	Olomouc	Olomouc	Park na Dlouhé				Zahrada Olomouc	748	6,7						
53	Olomouc	Olomouc	Pražská - přechod pro pěší		DSP z 9/2021		Eltodo	98	1,5		ANO				
54	Olomouc	Olomouc	Přejezd pro cyklisty U Stavů, Frajtovo náměstí	2024026	DUSP z 6/2024		Atelis	56	0,6					2025	Součástí projektu je i přejezd pro cyklisty. S realizací se počítá v roce 2025
55	Olomouc	Olomouc	Krematorium - ul. Křelovská, cyklostezka	2024004	DUSP z 6/2024		Atelis	512	4,6					2025	
56	Olomouc	Olomouc	IZ 05 - CS ul. Hraniční - Okružní - aktualizace	2024024	IZ 6/2024	ST	Atelis	2200	33						
57	Olomouc	Olomouc	IZ 10 - CS ul. Foersterova - Velkomoravská - aktualizace	2024025	IZ 11/2024	ST	Atelis	2472	31,4						
58	Olomouc - Chomoutov	Olomouc	Chomoutov - vazba na Březce, cyklostezka - 1. etapa		DUR z 4/2016, zpracovává se DSP		HOR-invest	1954	27,5		vydáno ÚR		IT		
59	Olomouc - Povodí Moravy	Olomouc	Morava, km 230,728-231,934 - přírodě blízká protipovodňová opatření - etapa IV.A		PDPS z 10/2022		Dopravoprojekt Brno	1071	9,6		ANO				
60	Olomoucký kraj	Olomoucký kraj	Moravská stezka - k.ú. Rimice - části A + B		DUSP z 12/2022		Nell Projekt	2348	21,1						
61	Olomoucký kraj	Olomoucký kraj	Ruda nad Moravou – smíšená stezka v úseku do Bohdíkova – podúsek Ruda nad Moravou 0,2 km a podúsek Bohdíkova 1,5 km,		Ol. Kraj zadá DUSP			1600	14,4						
62	Olomoucký kraj	Olomoucký kraj	Hanušovice – směr Branná po území k.ú. Hanušovic po Potůčnick včetně lávky přes Moravu 0,290 + 0,380 km,		Ol. Kraj zadá DUSP			1789	16,1						
63	Olomoucký kraj	Olomoucký kraj	Jindřichov (má na svém k.ú. celkem 4 úseky) prioritou je úsek č. 1 - Nová Kolonka, 0,450 km		Ol. Kraj zadá DUSP			450	4,1						
64	Olšany	Šumperk	Cyklostezka Klášterec		zpracovává se ST	ST	Ing. Zdeněk Vitásek	885	8,0						11/2023 - zatím není nic nakresleno
65	Osek nad Bečvou	Přerov	Stezka pro chodce a cyklisty podél sil. III/43419 - Osek n. B.		DUR z 4/2023		EPROJEKT, s.r.o.	192	1,7						
66	Ostružná	Jeseník	Směšená stezka Ostružná - Ramzová		DSP		OPTIMA, spol.s r.o., Vysoké Mýto	2469	18,5						
67	Pavlovice u Kojetína	Prostějov	Cyklostezka Pavlovice u Kojetína směr Vrchoslavice	2024011	DUSP z 4/2024		Atelis	2128	19,2						
68	Petrov nad Desnou	Šumperk	Zklidnění dopravy při Obecním úřadu v Petrově nad Desnou		DUSP z 1/2023		ASA Expert	217	2,9						
69	Petrov nad Desnou	Šumperk	Cyklostezka podél silnice I/11	2021008	ST z 2/2022	ST	Atelis	2203	33,0					2025 a dále	Bude etapizováno
70	Přímlov	Prostějov	Cyklostezka Soběšuky - Žárovice		ST z 2/2022		Inex Projekt, Kroměříž	760	6,8						
71	Přívovice	Litovel	Cyklostezka Přívovice – Tři Dvory	2019037	ST z 4/2020	ST	Atelis	3475	52,1					2025 a dále	Řeší se výkupy pozemků
72	Přívovice	Litovel, Šternberk	Cyklostezka Přívovice - Žerotín podél silnice II/446	2021019	ST z 4/2022	ST	Atelis	1200	10,8					2025 a dále	Řeší se výkupy pozemků

73	Prosenice	Přerov	Stezka pro chodce a cyklisty Prosenice - Buk	ST z 9/2020		EPROJEKT, s.r.o.	562	3,7												Cyklostezka je závislá na realizaci kruhového objezdu, který by umožnil bezpečné napojení přes frekventovanou komunikaci I/47. Bez okružní křižovatky či jinak řešeném přístupu cyklistů a chodců nebude jednoduché získat stavební povolení. Vlastnické vztahy dotčených pozemků jsou předjednány, nebyl by zde problém. Dalším předpokladem je změna územního plánu na území obce Buk, která by umožnila výstavbu cyklostezky. Tato změna ÚP byla zahájena a procesně probíhá (snad dokončení příští rok, tzn. 2023).
74	Prostějov	Prostějov	CS Okružní I. a II. etapa	DSP		Alfaprojekt Olomouc	350	14,2	ANO											Jedná se o úsek mezi ulicemi Brněnskou a Lidickou - vysoká cena kvůli nutnému snížení nivelety stáv. kam. z důvodu odvodnění. Neúspěšná žádost na Ol. Kraji 2023. Limitující nízký podíl uzatelných nákladů u dostupných dotačních titulů.
75	Prostějov	Prostějov	CS Říční	zpracovává se DUSP		DIPONT s.r.o.	1295	18,1		ANO										Projekt řeší napojení cyklostezky na již realizovanou manipulační plochu pod mostem v ulici Olomoucká až po ulici Vrahovickou. Původní návrh trasy CS vedoucí biokoridorem Hloučela by znamenal výrazný zásah do vzrostlé zeleně. Zpracovatel byl proto požádán o prověření možnosti alternativní trasy po jižním břehu toku Hloučely s tím, že navrženu variantou vedení cyklostezky po jižním břehu toku řeky budou dotčeny pozemky ve vlastnictví cizích osob, což si vyžádá majetkoprávní jednání. Celá trasa smíšené stezky je rozdělena do 4 etap. Probíhají výkupy pozemků.
76	Prostějov	Prostějov	CS Určická I. a II. etapa	DUR z 2/2020		Alfaprojekt Olomouc	1800	25,2		ANO										I. etapa od okružní křižovatky Určická/Okružní po odbočku do Azylového domu, II. etapa od Azylového domu po odbočku do Seloutek. V současné době vydáno pravomocné územní rozhodnutí. V srpnu 2023 bylo rozhodnuto o zadání projektové dokumentace pro stavební řízení společnosti ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., v září byla uzavřena smlouva o dílo. Projektová dokumentace bude zpracována do konce roku 2023. Zahájeny kroky k vyvlastnění potřebných pozemků
77	Prostějov	Prostějov	CS Určická III. etapa	zpracovává se DUSP		Alfaprojekt Olomouc	500	7,0												III. etapa je plánována od odbočky do Seloutek až po hranici katastru Žešov v délce cca 500 m. Zpracování projektové dokumentace pro společné povolení - III. etapa září - prosinec 2023.
78	Prostějov	Prostějov	CS Za Olomouckou (severní obchvat)	zpracovává se DUSP		Alfaprojekt Olomouc	491	8,0												Problémy zejména s vlastníky a technickým řešením související přestavby OK Olomoucká x Konečná.
79	Protivanov	Prostějov	Technická infrastruktura Protivanov, plocha Z10 (SO 102 SMÍŠENÁ STEZKA)	DUSP z 8/2019		Ing. Limanovský	270	4,0	ANO											Stezka je součástí větší akce, vodovod, kanalizace, vše pro průmyslovou lokalitu. Společné povolení vydáno 27.12.2021.
80	Přerov	Přerov	Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstavěště	DUR	ST	EPROJEKT, s.r.o.	635	4,2												Zatím nebyla dohoda s Výstavěštěm
81	Přerov	Přerov	Cyklostezka Přerov - Lýsky - II. A IV. etapa	ST z 4/2020	ST	Ing. Majer	1761	15,8												Řeší se vztahy k pozemkům, 2.10.2023: Zbývá ještě etapa číslo 2, která povede podél Kauffandu k nově vybudované nákupní zóně a etapa 4, směřující od Emosu do místní části Lýsky. Tyto stavby se v nejbližší době začnou projektovat.
82	Přerov	Přerov	Cyklostezka Šířava-Svisle-R.Stokláskové	Znovu se soutěžilo	ST	Ing. Svák	896	17,0												dále se připravují podklady pro zpracování projektové dokumentace a výběrové řízení, jehož zahájení bude schvalovat Rada města 28.4.2022. Po zpracování dokumentace a vyřízení příslušných povolení bude žádáno o dotace z ITI
83	Rokytnice	Přerov	Kompenzační opatření pro cyklistickou dopravu při výstavbě dálnice D55 v úseku Olomouc - Přerov - stavba I - záměry 1-5	DUSP z 12/2020		Pontex Praha	6470	77,6												Úseky musí být definovány jako VPS v ÚP obcí
84	Rokytnice	Přerov	Kompenzační opatření pro cyklistickou dopravu při výstavbě dálnice D55 v úseku Olomouc - Přerov - stavba I - záměry 6-10	DUSP z 12/2020		Pontex Praha	10083	136,1												Úseky musí být definovány jako VPS v ÚP obcí
85	Rokytnice	Přerov	Kompenzační opatření pro cyklistickou dopravu při výstavbě dálnice D55 v úseku Olomouc - Přerov - stavba I - záměry 11,12,13,15	DUSP		Pontex Praha	4517	61,0												Úseky musí být definovány jako VPS v ÚP obcí
86	Rovensko	Zábřeh	Cyklostezka Zábřeh - Rovensko, část Rovensko	DSP		Ing. Mgr. Kalbáčová	735	10,3	ANO											nabytí právní moci 13.2.2021, žádost o prodloužení
87	Ruda nad Moravou	Šumperk	Smíšená stezka Ruda nad Moravou - Bohdík	zpracovaná ST	ST	Ing. Vitásek	1662	22,4												Začlenění mezi akce Ol. Kraje, bude VŘ na zpracovatele dalšího stupně
88	Skorošice	Jeseník	Smíšená stezka Skorošice	DUSP z 4/2020		Ing. Limanovský	1019	9,1												
89	Sobotín	Šumperk	Stezka pro chodce a cyklisty podél I/11 v Sobotíně	zpracovává se DUSP	ST	Ing. Vitásek	1065	16,0												11/2023: projekt byl pozastaven z důvodů získávání podpisů na situaci a dojde ke změnám
90	Svazek obcí mikroregionu Střední Hlá	Přerov, Prostějov	Cyklostezka Němčice nad Hanou (ČOV) - Hraniční potok	DUSP z 10/2023		Atelis	905	8,1		ANO		SFDI								
91	Štěpánov	Olomouc	Cyklostezka Moravská Huzová - Liboš	ST z 5/2021	ST	Atelis	1214	15,3												
92	Šternberk	Šternberk	Cyklostezka Krakořice - Babice, podél žel. trati	ST z 4/2024	ST	Atelis	1228	11,1												
93	Těšetice	Olomouc	Rekonstrukce cyklostezky č. 6034 a č. 6025 v Těšetících - část Vojnice	DUSP z 11/2020		Ing. Limanovský	375	3,4	ANO											2024
94	Tovačov	Přerov	Cyklistická komunikace Podvali	DUSP z 1/2022		Atelis	700	8,6		ANO										Žádost o společné povolení si podal Tovačov sám
95	Uhřetice	Přerov	Arcibiskupská stezka k.ú. Uhřetice, od Kojetína po most přes Valovou	DUSP z 6/2023		Atelis	758	8,2		ANO		SFDI								2025
96	Újezd	Uničov	Smíšená stezka od COOPu po ŽST. Újezd u Uničova	ST z 10/2022	ST	Atelis	1323	19,8												Propojení cyklostezky Šternberk - Uničov s přestupním terminálem a cyklostezkou do Haukovic, vpravo silnice, bude se zadávat DUSP
97	Újezd	Uničov	Smíšená stezka od COOPu po ŽST. Újezd u Uničova	DUSP z 6/2024		Atelis	1377	12,4												
98	Uničov	Uničov	Horní Sukolom - Uničov - III. etapa (Horní Sukolom)	DUSP z 3/2024		Atelis	462	4,2												
99	Uničov	Uničov	Propojení cyklostezek v Uničově, m.č. Brničko		ST		588	5,3												
100	Velká Bystřice	Olomouc	Cyklostezka Velká Bystřice - Přáslavice - II. etapa vč. mimoúrovňového křížení II/437	ST z 6/2016	ST	Atelis	484	8,5												Město řeší intenzivně majetkoprávně
101	Velká Bystřice	Olomouc	Cyklostezka Velká Bystřice - Bystrovany	DUSP z 3/2024		Atelis + Ing. Klásek	1301	19,5		ANO										Spojuje se projektem průjezdu kolem Kapitulního parku vč. nové lávky přes Bystřici
102	Velké Losiny	Šumperk	Cyklostezka Rapotín - Velké Losiny	DUSP z 2/2024		Atelis	1322	10,4												
103	Velké Losiny	Šumperk	Chodník, propojení žst. Zámek - VL - sídliště 1. Máje VL	DUSP z 12/2023		Atelis	209	3,1												Jedná se o C9
104	Věrovany	Olomouc	Cyklostezka kolem Mlýnského náhonu k rybníku - Věrovany	ST z 7/2018		Ing. Šimek	1200	9,0												2025 a dále
105	Veselíčko	Lipník nad Bečvou	DNN: Dálnice nás nerozdělí - spojí nás nová cyklostezka (V-O)	DUR z 1/2020		Safety Pro	1426	8,0												čeká se na změnu ÚP z důvodu odnětí ze ZPF
106	Vrbátky, Prostějov	Prostějov	Cyklistická stezka Vrbátky	ST z 11/2022	ST	Atelis	4243	38,2												2025 a dále
107	Vrchoslavice	Prostějov	Dokumentace DUR a DSP pro dopravní infrastrukturu plochy Z1 Vrchoslavice západní okraj obce - Lokality Za Vodou	DUSP z 4/2022		Dopravní projektování	257	2,3												Součástí je SO103 Stezka pro pěší a cyklisty
108	Zábřeh	Zábřeh	Zábřeh - ul. Olomoucká a stezka směr Rájec	ST z 7/2023	ST	Atelis	1250	18,8												Na předmětné území navazuje návrh umístění smíšené stezky ze studie „Cyklostezka Zábřeh žst. - Rájec“ zpracované Atelis v 11/2019. Tato studie je platná od přechodu pro chodce na I/44 směrem na Rájec. V opačném směru do ul. Olomoucká předmětná studie tu původní nahrazuje a variantně rozšiřuje.
109	Zábřeh	Zábřeh	Cyklostezka Zábřeh - Rovensko, část Zábřeh	zpracovává se DÚR	ST	Ing. Mgr. Kalbáčová	909	13,6												10/2023: Protože nám projektová dokumentace zastarala, připravujeme ji v podstatě celou znovu. Momentálně jsme v procesu uzavírání smluvního vztahu s projektantem. Začátek, konec i trasování by mělo zůstat stejné. Nové aktuální podklady cyklostezky ještě nemáme k dispozici.
110	Zábřeh	Zábřeh	Rekonstrukce chodníku podél ulice ČSA, Zábřeh (jízdni pruhy pro cyklisty)	DUSP z 1/2021		Traffic Design s.r.o.	443	6,6												2025
111	Zábřeh, Nemile	Zábřeh	Cyklostezka Lupěné - Zábřeh	ST z 12/2018	ST	Traffic Design s.r.o.	727	20,0												2026
112	Zlaté Hory	Jeseník	Cyklostezka na ul. Nádražní - Zlatokopecký skanzen	DUSP z 8/2020		Ing. Pavel Toman	511	4,6												
113	Zlaté Hory	Jeseník	Cyklostezka Skanzen - Ondřejovice	DUSP z 6/2022		AGPOL s.r.o.	1436	12,9												
114	Žerotín	Šternberk	Cyklostezka a chodníky v obci Žerotín	DSP z 6/2018		Laboro ateliér, s. r. o.	1197	10,8	ANO											SFDI 2023 - neúspěšně
							Celkem:	137301	1529											

Poslední aktualizace k 12.12.2024